

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221

620908, г. Екатеринбург, пос. Шувакиш, ул. Школьная, 4, тел./факс (343) 376-12-12

E-mail: ekb_mou221@mail.ru, <http://школа221.екатеринбург.рф>

ИНН 6659044120, КПП 667801001, ОКПО 48583399, ОГРН 1026602963474



Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ № 221

Е.С. Панова

Приказ № 46/5-О от 30.10.2022 года

**План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
(далее – обновленные ФГОС)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в МБОУ СОШ № 221	ноябрь 2021 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС сотрудниками МБОУ СОШ № 221, синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне МБОУ СОШ № 221
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Панова Е.С., директор	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых в МБОУ СОШ № 221
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
3	Определение состава рабочей группы, координирующей подготовку к введению обновленных ФГОС	ноябрь 2021 года	Панова Е.С., директор	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС, с целью обеспечения методической подготовки педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 221 к введению ФГОС НОО, ООО
4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
5	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	январь-апрель 2022	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на уровне МБОУ СОШ № 221
6	Участие в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом)	в соответствии со сроками, установленными МОиМП Свердловской области	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО МБОУ СОШ № 221 в соответствии с обновленными ФГОС
7	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	Панова Е.С., директор	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утверждённых приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)
8	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом)	в соответствии со сроками, установленными МОиМП Свердловской области	Панова Е.С., директор	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
9	Участие в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом)	в соответствии со сроками, установленными МОиМП Свердловской области	Панова Е.С., директор	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – июнь 2022 года	Панова Е.С., директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
11	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Панова Е.С., директор	Должностные инструкции
12	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.07.2022	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке образовательной программы НОО. Образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.07.2022	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
14	Утверждение основных образовательных программ НОО	До 01.09.2022	Панова Е.С., директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета			планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
16	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
19	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
20	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным	До 31 августа 2025 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО			
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленным ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
25	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Панова Е.С., директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Панова Е.С., директор	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол общего собрания работников об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
27	Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов)	постоянно	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Функционирует система методической работы, которая обеспечивает методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО
28	Актуализация плана работы методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС	ежемесячно	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Обеспечена своевременная коррекция действий методических объединений по введению обновленных ФГОС
29	Организация работы методических объединений учителей через участие в проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий	по отдельному плану	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Участие в работе площадок для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
30	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	сентябрь 2022 года	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Своевременно оказывается адресная методическая помощь педагогическим работникам
31	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по	по отдельному плану	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Созданы условия для повышения качества образования в МБОУ СОШ № 221 в части развития умений обучающихся решать задачи с различными формулировками заданий

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	формированию функциональной грамотности			
32	Обеспечение отбора и распространения лучших школьных практик реализации обновленных ФГОС в ОО, в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами	не реже 1 раза в год	Панова Е.С., директор	Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников
33	Координация участия в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом	сроки устанавливает МОиМП Свердловской области	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС, поставлены задачи на следующий период
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Пакет методических материалов по теме реализации ОП НОО по новому ФГОС НОО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Пакет методических материалов по теме реализации ОП ООО по новому ФГОС ООО
36	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	на обновленные ФГОС НОО и ООО, реализации ОП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
38	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Панова Е.С., директор	Аналитическая справка
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Сапрыкина Ж.А., ответственная за аттестацию педагогических работников	Аналитическая справка
40	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Панова Е.С., директор	Приказ об утверждении штатного расписания и тарификации педагогических работников на учебный год
41	Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей и управленческих команд ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС	по отдельному плану	Сапрыкина Ж.А., ответственная за аттестацию педагогических работников	Заключено соглашений о взаимодействии по сопровождению непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов). Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022-2023 учебном году, по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов)
42	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в	март-август 2022 года, далее в соответствии планом прохождения КПК педагогическими работниками	Сапрыкина Ж.А., ответственная за аттестацию педагогических работников	Созданы условия для обучения педагогических работников и управленческой команды

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС			
43	Проведение образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы	по отдельному плану	Стежка Г.В., заместитель директора по УД	Созданы площадки для открытого обсуждения общих проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
44	Информирование общественности через официальный сайт о подготовке к реализации обновленных ФГОС	апрель, сентябрь 2022 года	Панова Е.С., директор	Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам, их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС
45	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы		Сайт. Пакет информационно-методических материалов
46	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы		Сайт, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле
47	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы		Сайт, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле. Аналитические справки специалистов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
48	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы		Сайт, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле.